

Propuesta de Consultoría


Programa para la Equidad de Género y la No
Discriminación en la Práctica Deportiva del Club
Deportes Tolima

Centro de Consultoría Empresarial
Universidad de Ibagué
Marzo 2023

[https://drive.google.com/file/d/1rwKH5RCWq80J18yr6XPlsb3dEVyz0d00/view?usp=share link](https://drive.google.com/file/d/1rwKH5RCWq80J18yr6XPlsb3dEVyz0d00/view?usp=share_link)



Contenido

- 
1. Objetivo General.
 2. Objetivos Específicos
 3. Fases del Proceso
 4. Cronograma
 5. Asesor Metodológico
 6. Valor por Fases
 7. Propuesta Económica

1. Objetivo General

- Ejecución y puesta en marcha del Programa para la igualdad de género y la No discriminación en la práctica deportiva del Club Deportes Tolima.



2. Objetivos Específicos

- Definir la ruta metodológica para la implementación del programa para la igualdad de género y la No discriminación en la práctica deportiva del Club Deportes Tolima.
- Ejecutar y evaluar el impacto real de un programa para la igualdad de género y la No discriminación en la práctica deportiva del Club Deportes Tolima.
- Generar acciones para disminuir la brecha entre el equipo femenino y masculino del Club Deportes Tolima.



1. Diseño del contenido del programa

2. Diseño de la metodología para la implementación del programa

3. Ejecución del programa

4. Evaluación del impacto real

1. Diseño del contenido del programa

- Organizar dos grupos focales, se envía carta de invitación a las organizaciones gremiales de futbolistas y organizaciones especializadas en equidad de género del departamento.

Mesa de discusión en donde se socializan los resultados de las mesas focales con el fin de establecer el contenido que tendrá el programa.

- Estructuración del documento con la primera fase del programa que es el diseño del contenido y se entrega para que sea publicado en la página del Deportes Tolima.



17 enero – 11 febrero 2022

- Los Ejes del Contenido de la propuesta son:
 - Sensibilización respecto a la igualdad de género y la no discriminación en la práctica deportiva del fútbol.
 - Prevención de estereotipos de género y sexistas en la práctica deportiva del fútbol.
 - Transversalización del enfoque de género en la normatividad institucional (Club Deportes Tolima).
 - Reducción de brechas en contratación, salarios, garantías, condiciones y equipamiento para entrenamiento y competencia.

- Enlace del la pág. web [Deportes Tolima](http://DeportesTolima.com) | [Equidad de género y no discriminación \(equidaddegeneroynodiscriminacion.com\)](http://Equidaddegeneroynodiscriminacion.com)

2. Diseño de la metodología para la implementación del programa

- Ruta metodológica para la implementación del programa
- Diseño de los instrumentos (diagnóstico, psicoeducación, capacitación y seguimiento)
- Selección y Convocatoria de los participantes
- Alistamiento y entrenamiento del equipo encargado de la fase 3



2 Meses

FASE 2	Diseño de la metodología para la implementación del programa	2 meses
Actividades	Tareas	
Diseño de los instrumentos (diagnóstico, y seguimiento y evaluación)	<ul style="list-style-type: none"> - Identificación de instrumentos para desarrollo de las Fases 3 y 4. https://drive.google.com/file/d/1pUcAf13qqrJHntUPU80ysuiFwlfetUhZ/view?usp=share_link	
Ruta metodológica para la implementación del programa	<ul style="list-style-type: none"> - Proyección de estrategias metodológicas. - Un (1) Taller participativo https://drive.google.com/file/d/1nfsWaZeqdXgtxCElFclfgOGNDu_n7o5d/view?usp=share_link Asistencia: https://drive.google.com/file/d/1JlySl8GMj5flj36iMzJ7FfKyK4kkEKuj/view?usp=share_link	
Convocatoria y Selección de los participantes	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer criterios para la participación de los miembros del Club Deportes Tolima. https://drive.google.com/file/d/1vp6QhHBLxi63MmLYIEF1X4iXPkKIME4y/view?usp=share_link Formulario: Programa para la Equidad de Género y la No discriminación en la práctica deportiva del Club Deportes Tolima (google.com)	
Alistamiento y entrenamiento del equipo encargado de la Fase 3	<ul style="list-style-type: none"> - Preparación de equipo encargado. - Diseño de la estrategia de psicoeducación y capacitación. 	
Levantamiento de Línea base de medidas Pre, sobre percepciones acerca de la igualdad de género y la discriminación.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación del instrumento de evaluación y sistematización de resultados. 	

Productos
Segunda
Fase

1. Sistematización del Taller participativo de construcción de la ruta metodológica

2. Cronograma de participación y agrupación de los participantes

3. Sistematización de resultados sobre percepciones acerca de la igualdad de género y la discriminación

4. Registro de asistencia

3. Ejecución del programa

- Levantamiento de Línea base de medidas Pre: aplicación de un instrumento de evaluación (sistematización de resultados).
- Acciones de sensibilización respecto a la igualdad y no discriminación en toda la institución (talleres y estrategia de comunicación).
- Acciones de Prevención de estereotipos de género y sexistas (talleres y estrategia de comunicación).
- Acciones de Transversalización del enfoque de género en la normatividad de la institución (revisión y actualización participativa de los documentos normativos de la institución reconociendo y visibilizando el enfoque de género y la inclusión).
- Acciones para la reducción de brechas en contratación, salarios, garantías, condiciones y equipamiento para entrenamiento y competencia (aplicando de manera directa a la conformación del equipo femenino de fútbol del Deportes Tolima).



3 Meses

FASE 3	Ejecución del programa		3 meses
Temas	Actividades	Tareas	
<p>1. Enseñar sobre igualdad y equidad de género, a todos los integrantes de Club Deportes Tolima.</p>	<p>Acciones de sensibilización respecto a la igualdad y no discriminación en toda la institución.</p>	<p>- Diseño e implementación de Talleres (3), un taller por grupo (3) grupos. Fotos:https://drive.google.com/drive/folders/1BmA86QaUCPAEZfycAAzRn91xY3ZXorfN?usp=share_link Asistencia:https://drive.google.com/file/d/1Rcu7CGwWPBvdqWvybABAUJSsqV30g8E5/view?usp=share_link - Diseño y divulgación de una estrategia de comunicación (3 piezas comunicativas audio y/o visuales) sobre "igualdad de género y no discriminación" https://drive.google.com/file/d/1b5KFhJbPkSOgHOF2p0Qynyn3abDKKYk0/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1DsGEO56YWxX3e-s1nBtHKS0-Gs53h8ml/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1mTzT5z-lpv_QZe6AbvUSKr2EqRbwYq2P/view?usp=share_link Canción https://drive.google.com/file/d/1zDGkeHasD8ngwdcg4kndz58s57j5TkpX/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1XJXTibPQIOJ7VfrfB7K7xGMfBidhc_v3/view?usp=share_link</p>	

FASE 3	Ejecución del programa		3 meses
Temas	Actividades	Tareas	
<p>2. Sensibilizar y prevenir el machismo y los estereotipos sexistas y de género, en todos los integrantes de Club Deportes Tolima.</p>	<p>Acciones de Prevención de estereotipos de género y sexistas.</p>	<p>- Diseño e implementación de Talleres (3), un taller por grupo (3) grupos. Fotos:https://drive.google.com/drive/folders/14d6phouEkBzBOHwvnl9E5oQZSX3HjiHp?usp=share_link Asistencia:https://drive.google.com/file/d/1cASulcbIF9Eo8PK3I34NAEfnuu9_p8vf/view?usp=share_link</p> <p>- Diseño y divulgación de una estrategia de comunicación (3 piezas comunicativas audio y/o visuales) sobre “prevención del machismo y estereotipos sexistas y de género” https://drive.google.com/file/d/1nkPNzG5Qy5uVI3VkkKtp-FJ0CIQBmtuP/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1MjOkq2VfHzNQhkRE-KTM4lsINZwTypoX/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1BHsl_NxP-ntdOWixhib3TLpSZrim0XDJ/view?usp=share_link</p>	

FASE 3	Ejecución del programa	3 meses
Temas	Actividades	Tareas
<p>3. Compromiso permanente de sembrar en las nuevas generaciones, creencias y valores que propicien prácticas de igualdad y equidad entre hombres y mujeres.</p>	<p>Acciones de responsabilidad de Club, para formar en el tema de Igualdad de Género e inclusión.</p>	<p>- Diseño de material psicoeducativo (cartilla), dirigida a niños y adolescentes y enseñando sobre Género y prácticas de igualdad y equidad. https://drive.google.com/file/d/1Q5vmBJJeL-VTA4pa5vcDROkcPqAu5nhx/view?usp=share_link Apoyo piezas: https://drive.google.com/file/d/18zusYHUfS4Z_ZL1EkhfHslnpHz38iSH2/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1bD0-XfNi6ZD1DsLtblqVyV5e25zAYh3Y/view?usp=share_link</p> <p>- Divulgación de material psicoeducativo (cartilla), dirigida a niños y adolescentes en tres (3) escuelas de futbol en Ibagué. https://drive.google.com/drive/folders/178IWJPx1oZEGd16wLqe46llin1fcz3oS?usp=share_link</p>

FASE 3	Ejecución del programa		3 meses
Temas	Actividades	Tareas	
<p>4. Garantizar el proceso continuo de inclusión de la perspectiva de género, en la cultura y prácticas institucionales del Club Deportes Tolima.</p>	<p>Acciones de Transversalización del enfoque de género en la normatividad de la institución</p>	<p>- Formalización de una Mesa de Género e inclusión. Resolución:https://drive.google.com/file/d/1gFjE8bm8wdtDD_33NH7BESAR42bwxkYG/view?usp=share_link Fotos:https://drive.google.com/drive/folders/1BGhHu3C17o1zjJrE6ESkJ-Oo1s702d8u?usp=share_link Asistencia:https://drive.google.com/file/d/112qmBi3689kgINez8kR6Jo8eSzMlFX0t/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1vva1L5KGsAUeQnJvHmnuSHhr4m9JiVdo/view?usp=share_link</p> <p>- Concertación e implementación de una Agenda para la revisión y actualización participativa de los documentos. https://drive.google.com/file/d/1Dc41o-2kh4M1e_pubTN7Kn21XUflnLV/view?usp=share_link</p>	
<p>5. Visibilizar la importancia de reconocer las implicaciones del género, en la práctica deportiva, como un tema actual y que requiere de la participación de diferentes</p>	<p>Acciones para la reducción de brechas en contratación, salarios, garantías, condiciones y equipamiento para entrenamiento y competencia, entre otros.</p>	<p>- Diseño de un instrumento de Caracterización sociodemográfica de las mujeres futbolistas del Club que, a futuro, permita el reconocimiento de las necesidades de las jugadoras. https://drive.google.com/file/d/1mbTWbXEn4NxjWfyDuu9wZemr6ZN0yG6o/view?usp=share_link</p>	

1. Piezas comunicativas audio y/o visuales

2. Cartilla Psicoeducativa digital

3. Instrumento de caracterización sociodemográfica de las mujeres futbolistas del Club D.T

4. Registro de asistencia

Productos
Tercera
Fase

4. Evaluación del impacto real

- Levantamiento de Línea base de medidas Post: aplicación de un instrumento de evaluación (sistematización de resultados).
- Desarrollo de grupo focal para el establecimiento de las percepciones de la implementación del programa.
- Elaboración de una pieza audiovisual que contenga testimonios de los actores que acompañaron de principio a fin el proceso.



1 Mes

FASE 4	Evaluación del impacto real	1 mes
Actividades	Tareas	
Levantamiento de Línea base de medidas Post, sobre percepciones acerca de la igualdad de género y la discriminación.	<p>- Aplicación de un instrumento de evaluación, sistematización de resultados y comparación medidas pre y post.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/12wKvPJUH0Auk8-SLPfO9bLSK7Hz62PN/view?usp=share_link</p>	
Desarrollo de grupos focales para el establecimiento de las percepciones de la implementación del programa.	<p>- Diseño e implementación de un (1) grupo focal para valorar desde la voz de los participantes el impacto del programa. Representantes de los participantes, nivel gerencial/directivo, Administrativo, técnico y jugadores.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/128L-gJmzZjCQwrzrdzdOG_y_Wnpj6wf-/view?usp=share_link</p> <p>Fotos:https://drive.google.com/drive/folders/1roRhgYeSab9vu0mh4Br1o8dCfX2hFIAR?usp=share_link</p> <p>Asistencia:https://drive.google.com/file/d/15rQLcLj0VRK6e45OCfABL0pOVT7SMNF0/view?usp=share_link</p>	
Registro audiovisual del proceso, con testimonios de los actores que acompañaron el proceso de principio a fin.	<p>- Elaboración de un video.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/10SA3gtlc5Jm_OfU3rZ0y7d_4C8NrPCxl/view?usp=share_link</p>	

1. Sistematización de resultados y comparación medidas pre y post

2. Sistematización de cada uno de los grupos focales

3. Pieza audiovisual del proceso (testimonio actores)

4. Registro de Asistencia

Fecha de entrega 30 días posteriores a la terminación de la fase 4

Documento final del Programa completo precisando el abordaje y resultados de las cuatro (4) fases.

Productos
Cuarta
Fase



Centro de
Consultoría Empresarial



Universidad
de Ibagué
Comprometidos con el desarrollo regional

4. Cronograma

Fases	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6				Mes 7			
	S1	S2	S3	S4																								
Segunda Fase - 2 Meses																												
2. Diseño de la metodología para la implementación del programa																												
Tercera Fase - 3 Meses																												
3. Ejecución del programa																												
Cuarta Fase - 1 Mes																												
4. Evaluación del impacto real																												

5. Asesor Metodológico

LINA MARIA HERNANDEZ CORTÉS

Psicóloga de la Universidad de Ibagué. Magíster en Psicología, con énfasis en Psicología Clínica de la Universidad Católica de Colombia. Actualmente: Profesora de tiempo completo del Programa de Psicología de la Universidad de Ibagué, Investigadora del Grupo Investigación Salud y Sociedad - GESS, con interés, formación y experiencia investigativa en el tema de Violencias Basadas en Género.



6. Valor por Fases

Fase	Tiempo de Ejecución	Valor
Segunda	2 meses	\$ 15.400.000
Tercera	3 meses	\$ 19.200.000
Cuarta	1 meses	\$ 10.400.000

7. Propuesta Económica

El valor de la Consultoría para el Programa para la Igualdad de Género y la No Discriminación en la Práctica Deportiva del Club Deportes Tolima que incluye la fase 2, 3 y 4 asciende a cuarenta y cinco millones de pesos Mcte. \$45.000.000.

Notas Aclaratorias:

- El documento final donde se precisan los resultados obtenidos durante la ejecución del programa se entregara a los 30 días siguientes una vez finalizada la fase 4.
- La Universidad de Ibagué no está obligada a declarar IVA.
- La forma de pago de la consultoría será concertada con el Club Deportes Tolima, una vez sea aprobada la propuesta.

INFORMACION CONFIDENCIAL

Para los efectos legales, la relación existente entre las dos partes y la propuesta presentada, se considera como secreto empresarial de propiedad exclusiva de **LA UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ**. Toda la información contenida en esta propuesta y en general, toda información que, sin haber sido dada a conocer previamente a terceros, sea suministrada al **CLUB DEPORTES TOLIMA**, se considera Información Confidencial, amparada bajo esta propuesta y futuros Acuerdos, que sólo podrá ser utilizada por el **CLUB DEPORTES TOLIMA** para los fines que instruya **LA UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ**. Adicionalmente, la Información Confidencial **NO** podrá ser distribuida, publicada, traducida, divulgada, utilizada en otro proyecto, ejecutada directamente o por un tercero, o reproducida por el **CLUB DEPORTES TOLIMA** (parte receptora) en detrimento de la **UNIVERSIDAD DE IBAGUE** (parte reveladora) y solo podrá ser usada para fines expresamente y específicamente instruidos por esta, a no ser que medie previa autorización y por escrito de la parte reveladora.

Notas Aclaratorias Adicionales:

Las siguientes actividades estarán a cargo de la empresa Club Deportes Tolima:

- La logística (salones, papelería, refrigerios, transporte, hospedaje y alimentación de participantes cuando se requiera) para el desarrollo de las fases 2, 3 y 4



Gracias

Guillermo Alberto González Ospina
Director de Extensión
guillermo.gonzalez@unibague.edu.co
300 5463659

Angélica María Rubio Bocanegra
Centro de Consultoría Empresarial
angelica.rubio@unibague.edu.co
3134239550